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藤田セラノスティックスセンター新築工事 総合仮設計画

株式会社淺沼組名古屋支店

誇れる歴史がある 創りたい未来がある

大学11号館

検査棟

放射線棟

濁池 仮設事務所

工事車輛動線

仮囲い フラットパネル H=2000

工事用ゲート

歩行者動線

病院関係者用車輛動線

井水切替え作業（夜間作業あり）

新設建物

流し
WC

仮囲い シート

カラーコーン区画

STEP1 井水切替え

カラーコーン区画

井水切替え工事予定 11/21～12/2

・・・ 2022/11/21～

工事関係者以外

立入禁止
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藤田セラノスティックスセンター新築工事 総合仮設計画

株式会社淺沼組名古屋支店

誇れる歴史がある 創りたい未来がある

大学11号館

検査棟

放射線棟

濁池
仮設事務所

工事車輛動線

仮囲い フラットパネル H=2000

工事用ゲート

歩行者動線

病院関係者用車輛動線

仮設道路作成作業

新設建物

流し
WC

仮囲い シート

カラーコーン区画

STEP2 国際医療ｾﾝﾀｰ仮設道路作成

カラーコーン区画

仮設道路工事予定 12/1～12/6

（敷鉄板施工 12/3）

道路切替え 12/7～

・・・ 2022/12/1～12/6

工事関係者以外

立入禁止

・・・12/3(土)敷鉄板施工時に区画

ﾚｯｶｰ作業

ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ

3 2 1

3 2 1

・・・ 2022/11/21～

2023/9/末

工事関係者以外

立入禁止

カラーコーン区画

点滅灯付

出入口隅切り拡幅
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藤田セラノスティックスセンター新築工事 総合仮設計画

株式会社淺沼組名古屋支店

誇れる歴史がある 創りたい未来がある

大学11号館

検査棟

放射線棟

濁池 仮設事務所

出入口隅切り拡幅

交通誘導員

工事車輛動線

仮囲い フラットパネル H=2000

工事用ゲート

歩行者動線

病院関係者用車輛動線
緊急時用ゲート

常時閉鎖

仮駐車スペース

2台分確保

新設建物

トラック

クレーン

下部鉄板敷

流し
WC

仮囲い シート

単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

STEP3 仮囲い作成

2 1

2 1

・・・ ～2023/9/末

工事関係者以外

立入禁止

カラーコーン区画

仮囲いパネル

道路切替え予定 12/7～

仮囲い工事 12/6～14                             

（12/6は仮設事務所まわり等）


