


解体工事予定



旧ビル・コスモスE・
旧ビル・コスモスB
残構築物解体
9月19日まで

医療ガス設備解体作業
9月24日から

外来棟西側から病院2号棟北側
人工地盤他解体作業
9月24日から

旧ビル・コスモスA残構築物解体
11月より

病院2号棟北側ひさし撤去作業
9月20日(日)ハツリ作業(騒音作業)
9月21日(月)~23日(水)
仕上げ材・鉄骨撤去作業

- 凡例
- ……解体工事場所(休日作業)
 - ……解体工事場所
 - ……工事用仮囲い
 - ……工事エリア