

STEP4

道路工事
②10月25～29日
切削・舗装(基層+表層)
夜間(20:00～6:00)
相互通行

10月3日
通路切り替え後、
屋根・仮囲撤去

ピラ・コスモスC

ピラ・コスモスC

立体駐車場

5号館

検査棟

- 歩行者動線
- 仮囲
- 車動線
- B棟外構工事範囲
- 北側外構工事範囲

10月3日～10月31日
歩行者通路切り替え

10月

