

STEP5

11月30日
北側外構完了予定

11月1日
通路切り替え後、
屋根・仮囲撤去

11月1日
旧バスケットコート
歩行者通路切り替え

- 歩行者動線
- 仮囲
- 車動線
- B棟外構工事範囲
- 北側外構工事範囲

11月

