

10月11(水)~12日(木)

舗装

夜間(21:00~6:00)

P3,P11 出入口制限あり

10月16日
通路切り替え後、
屋根・仮囲撤去

10月16日(月)~
歩行者通路切り替え

5号館

ピラ・コスモスC

ピラ・コスモスC
建設中

立体駐車場

検査棟

10月

- 歩行者動線
- 仮囲
- 車動線
- B棟外構工事範囲
- 北側外構工事範囲

