

動物慰霊碑

代替 消防活動空地

一般車・人の通行は  
常時可能にする

9月21(土)  
アスファルト舗装

誘導員

先行工事配管を延長して接続

H.H900° × 1000(蓋重耐重)

H.H900° × 1000(蓋重耐重)

消防活動用空地

誘導員

掘削土、碎石  
運搬車両

掘削車両

- ・ブームの旋回は通行人・車がないことを確認してから行う。
- ・旋回時はブームを可能な限り縮めてから行う。

擁壁コア抜き

至 C棟B3階発電機室

9月17日(火)~9月20日(金)  
掘削・コア抜き・埋め戻し

大学病院3号棟

医学部1号館

