

作業予定日

- 12月 14日(土)、15日(日)
- 21日(土)、22日(日)
- 28日(土)、29日(日)
- 1月 11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)
- 18日(土)、19日(日)

迂回路については外部通路を利用して下さい。



凡例

特記

図名

スタッフ館 I 3階改修計画図-3