

7. 工事工程表

工事件名 学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期）

工期：2025年 2月 1日 ～ 2025年 3月 3日

**学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期） 週間工程表**

	1月	2月									備 考
	...	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	
機器搬入		↔									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ B2階空調機械室へ搬入します</li> <li>・ 搬入時間は10：00頃を予定しています</li> </ul>
R階機械室・電気室				↔							
8・6階廊下					↔						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8階廊下より作業開始し、8階取替完了後6階へ移動し取替実施します</li> <li>・ 6階作業開始時間は「14：00」予定です</li> </ul>
5階廊下						↔					
4階廊下							↔				
4階～R階PS・階段室								↔			
<p>・ 作業時間は【9：00～17：00】、完全撤収【18：00】の予定です。 ※作業の進捗状況により作業時間が前後します。</p>											

7. 工事工程表

工事件名 学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期）

工期：2025年 2月 1日 ～ 2025年 3月 3日

**学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期） 週間工程表**

	2月							備 考
	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	
4階～R階PS・階段室	↔							
8階(811、812、814教室)			↔					
8階(801、802、803 815、816教室)				↔				
8階(804、805、806 807、808教室)					↔			

- ・昼間作業時間は【9：00～17：00】、完全撤収【18：00】の予定です。 ※作業の進捗状況により作業時間が前後します。
- ・夜間作業時間は【21：00～翌5：00】、完全撤収【6：00】の予定です。 ※作業の進捗状況により作業時間が前後します。
- ※黒色矢印は昼間作業、赤色矢印は夜間作業となります
- ・教室内作業日、照明下にある荷物の事前移動をお願いします。

7. 工事工程表

工事件名 学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期）

工期：2025年 2月 1日 ~ 2025年 3月 3日

**学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期） 週間工程表**

	2月							備 考
	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	
	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	
6階（604、608教室）	↔							
6階（607、613、615教室）		↔						
5階（会議室、控室、給湯室）			↔					
5階（504、505、509教室）				↔				
5階（510、512、516教室）					↔			

- ・夜間作業時間は【21：00～翌5：00】、完全撤収【6：00】の予定です。 ※作業の進捗状況により作業時間が前後します。
- ・教室内作業日、照明下にある荷物の事前移動をお願いします。

7. 工事工程表

工事件名 学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期）

工期：2025年 2月 1日 ～ 2025年 3月 3日

学校法人藤田学園 大学1号館照明器具LED更新工事（I期） 週間工程表

	2月					3月			備 考
	24日	25日	26日	27日	28日	1日	2日	3日	
	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	
4階（414、417、 426、428教室）		↔							
4階（402、403、421、 422、423、425教室）			↔						
4階（408、409、 ハイテクリサーチ室）				↔					
廃材処分								↔	・廃材処理は13：00頃を予定しております
完了検査・引渡し								↔	・完了検査日は別途お打合せさせていただきます

・夜間作業時間は【21：00～翌5：00】、完全撤収【6：00】の予定です。 ※作業の進捗状況により作業時間が前後します。

・教室内作業日、照明下にある荷物の事前移動をお願いします。