

ハイブリッドER棟 増築工事

工事に伴う歩行者動線の切替について

法人本部 施設部



FUJITA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL

藤田医科大学病院

Copyright (C) FUJITA ACADEMY ALL RIGHTS RESERVED

1. 工事スケジュール

ハイブリッドER棟 増築工事 工程表


建物構造:S(鉄骨)造 2階建て、延床面積:737.47㎡

年月		2026年										2027年											
工事名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ハイブリッドER棟	準備工事 (仮設歩道設置他)																						
	本体工事			△歩行者動線切替 6月10日 7:00予定																			
	医療機器 搬入据付																						

現在～8月末まで準備工事(仮設歩道設置など)を行っています。
9月より本工事開始をし、2027年8月末に完了予定です。




2-1. 仮設歩行者動線の設置 2026年6月10日～2027年8月末(予定)




黄色,黒色塗り部分
が仮設歩行者動線
となります。

なお、黒色塗り部分
は、工事車両の出
入口となります。

6月1日より仮設歩道及び仮囲い設置開始




6月9日 仮設歩道及び仮囲い設置完了



2-2. 6月10日 歩行者動線の変更 2026年6月10日～2027年8月末予定



切替予定日時
6月10日 7:00

↔ 歩行者動線
↔ 工事車両動線



＜歩行者動線仕様＞

歩行者動線幅：2m程度
上部屋根付き
*但し、工事車両出入口は除く




FUJITA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL

Copyright(C) FUJITA ACADEMY All RIGHTS RESERVED

2-2. 感染患者動線の変更

2026年6月10日～2027年8月末予定

【感染受入動線について】



FUJITA HEALTH UNIVERSITY HOSPITAL

Copyright(C) FUJITA ACADEMY ALL RIGHTS RESERVED